

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ จ.๓/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

อ้างถึง สัญญาเลขที่ จ.๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖/๑๒/๒๕๖๐ และสัญญาเลขที่ จ.๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากแก้ไขความในสัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เฉพาะรายที่ ๒.๒ หมวด ๒ บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาฯ โดยทำการยกเลิกรายการ ติดตั้ง หม้ออิมเตอร์ขนาด ๓๐(๑๐๐) เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ อาคารเรียน(30.22.23.04)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๔/๐๒/๒๕๖๑	๘๑๔,๘๕๕.๑๖			๘๑๔,๘๕๕.๑๖
๒	๒	๒๕/๐๔/๒๕๖๑	๑,๒๓๘,๖๑๐.๐๐			๑,๒๓๘,๖๑๐.๐๐
๓	๓	๒๔/๐๖/๒๕๖๑	๑,๒๓๘,๖๑๐.๐๐			๑,๒๓๘,๖๑๐.๐๐
๔	๔	๒๓/๐๘/๒๕๖๑	๑,๖๕๑,๔๘๐.๐๐			๑,๖๕๑,๔๘๐.๐๐
๕	๕	๒๒/๑๐/๒๕๖๑	๒,๘๕๑,๓๓๖.๐๐			๒,๘๕๑,๓๓๖.๐๐